



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	004412/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO M	485.000,00	% Período:	18,92%	33,71%	47,37%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.470,31	% Período:	59,14%	20,43%	20,43%								
1.2.	DESMATAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PL	20.232,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%								
1.3.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	206.326,77	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%								
1.4.	ATERRO EXTRA	96.045,56	% Período:		66,67%	33,33%								
1.5.	OBRA DE ARTE CORRENTE	134.924,76	% Período:		13,60%	86,40%								
Total: R\$ 485.000,00				%:	18,92%	33,71%	47,37%							
Período:				Repasse:	90.345,96	160.977,51	226.176,53							
				Contrapartida:	1.419,05	2.528,44	3.552,51							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	91.765,00	163.505,96	229.729,04							
Acumulado:				%:	18,92%	52,63%	100,00%							
				Repasse:	90.345,96	251.323,47	477.500,00							
				Contrapartida:	1.419,05	3.947,49	7.500,00							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	91.765,00	255.270,96	485.000,00							

PENALVA - MA
Local

terça-feira, 18 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA
CREA/CAU: 1120045193
ART/RRT: